ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov v stlade so zdkonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Obec Dargov

Sidlo: Dubcekova ulica 227/4, 076 61 Dargov
Statutarny zastupca: Jan Ki§ — starosta obce

ICO: 00331481

DIC: 2020506455

E-mail: dargov.mb@centrum.sk

(dalej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

NAJ-STAV s.r.o.

Sidlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Adresa: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Statutarny zastupca: Ing. Jan Sciranko

ICO : 45875669

DIC: 2023116843

IC DPH: SK2023116843

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 7462
Tel.:

E-mail:

(dalej len "zhotovitel™)

sadohodli na uzatvorenitejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva‘) za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s ispeSnym uchddzac¢om v postupe zadavania zakazky podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného
obstaravania na zaklade Vyzvy na predkladanie ponudk.

Clanok I.
Predmet plnenia

1) Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpeci kompletnii dodavku a realizaciu stavebnych prac
na predmet diela: ,,Obnova budovy komunitného centra kultirneho charakteru
(d’alej aj ako ,dielo*) v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumenticie a
oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

2) Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
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nebezpecenstvo, v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia,
podl'a oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, v
zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym tradom, podl’a platnych STN a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. 6 tejto
zmluvy.

Clanok II.
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v termine:
Zacatie prac: Do 5 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od objednavatela
najneskor do 15 dni odo dna pisomného dorucenia ,,Vyzvy na
prevzatie Staveniska®“, ktora bude zhotovitelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu
zmluvné strany zapis.
Dokoncenie prac: Do 12 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.
Miesto realizacie diela: Obec Dargov, okr. TrebiSov, parcela ¢. 62, k. 0. Dargov,
Kosicky kraj
Pre vylacenie pochybnosti sa mé zato, ze tkony a ¢innosti za¢inaji plynit’ odo dna
prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a koncia sa diiom odovzdania a prevzatia
ukonceného diela bez vad a nedorobkov.
Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a v€asnej
sucinnosti objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a s
poskytnutim suc¢innosti nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavazku.
Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskdr vsak tri (3) pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom
hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit’ objednavatela o tejto
skuto¢nosti zaznamom V stavebnom denniku.

Clanok I11.
Cena diela

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ako cena maximalna s ohl'adom na prace predpokladané vykazom vymer a
je Specifikovand v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom
zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zéaklad ceny pre DPH 288 817,32 EUR
DPH 20% 57 763,46 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 346 580,78 EUR

3)

(slovom: tristostyridsasest'tisicpat’stoosemdesiat EUR a 78 centov )

Zhotovitel’ bude tctovat’ DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.
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V cene diela st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. vytyCovanie
pozemkov a inzinierskych sieti, dopravné naklady, skladné, projekt skutkového stavu,
revizne spravy, odpady — doklady, vratane vsetkych d’alsich nakladov, ktoré sd
potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu
zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v stlade s ocenenym vykazom vymer.

V pripade, ak bude potrebné vykonat’ prace nad rdmec oceneného vykazu vymer
(naviac prace) z dovodov, ktoré zhotovitel’ nezavinil, moézu byt takéto prace vykonané
na zé&klade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.
Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat’ sa
zvySenia ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v
pripade vzniku potreby vykonania prac naviac.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z nenavratného finanéného prispevku v ramci
vyzvy s kodom: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, ktorého Poskytovatelom je
Slovenska inovacna a energeticka agentura.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Initrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (d’alej len ,,ZoP%),
pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel’ pravo na
priebeznu Ciastkovu fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto
Zmluvy, pokial' zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ po odovzdani diela Objednévatelovi.

NeoddeliteInou sucastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej
Zhotovitel'om je supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predlozenia stpisu vykonanych
stavebnych prac tento pisomne odsuhlasit’ alebo pisomne identifikovat’ konkrétne
dovody, preco s predlozenym stipisom vykonanych stavebnych prac nesthlasi.
Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sucast'ou faktiry musia byt aj
odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednévatel'om.
Fakttra bude vystavena v §tyroch (4) origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti
pozadované prisluSnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom
NFP podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujlice nalezitosti, a to:

- Identifika¢né udaje zhotovitel'a

- Identifika¢né udaje objednavatela

- Cislo/oznagenie zmluvy, vratane pripadného dodatku k zmluve,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktury a datum zdaniteI'ného -

plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovanu cenu v €,



9)

- oznacenie peniazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit’.
Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakttre prilozil:
- supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného
obdobia, odsthlaseny a podpisany objedndvatel'om a stavebny dozorom,;
- vykresy, fotodokumentéciu a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré
s potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu préce.

10) Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto faktaru vratit' zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni
odo dna jej prevzatia. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’
za¢ne plynat’ od doru€enia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatel'ovi.

11) Zhotovitel' je povinny dorudit’ vystaveni faktaru s jej odsthlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objedndvatelovi do desiateho (10.) dna prislusného
kalendarneho mesiaca

12) Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi
zhotovitel’ stavebnému dozoru a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi a
pozadovanymi prilohami v zmysle tejto zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej siastou bude aj prislusna faktara s fakturaénymi
podkladmi.

13) Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktlry objednavatelom.
14) Predmet zékazky bude financovany zo §trukturalnych fondov EU z Eurépskeho fondu

1)

2)

regionalneho rozvoja, kdd vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, preto sa zmluvné
strany dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto zmluvy uhrddza objednavatel’ aj zo Strukturalnych
fondov EU, ktoré budii objednavatelovi poskytnuté na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi objednavatelom a riadiacim

organom (d’alej len ,,RO*) ako poskytovatel'om nenavratného finanéného prostriedku
(dalej len ,,NFP*).

Clanok V.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel’ uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny
dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitel'ovi, ktoré st potrebné
pre realizdciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a
nezamenitel'ne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov
zhotovitel'a (d’alej spolo¢ne len ,energie*). Naklady spojené s energiami, ako aj
nédklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda
zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vyS$sie uvedené
energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel’, zhotovitel’ ich na zéklade odborného
prepoctu uhradi objednavatelovi.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
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zodpovedny pracovnik zhotovitel’a, t. j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat' od objednavatel’a stavebné
povolenia a vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
osdb, ktord bude sposobena prevadzkovou c¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo
vyske ceny za Dielo.

Poistna zmluva musi kryt’ vSetky skody alebo straty vzniknuté Objednavatel'ovi alebo
tretim osobam odo dia zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a poCas zaru¢nej doby a
za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavazkov
podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zarucnej
dobe.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie,
oznaéenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatel’a ako aj tretich osob podla
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest' zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri uplnom
zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial
to pre povahu zni¢ené¢ho zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel
opravneny pozadovat nahradu skody vo vyske hodnoty zni¢en¢ho zariadenia alebo
veci v Case poSkodenia.

Pri uzivani ciest a komunikdcii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela — prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutt Skodu podrla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné zneéistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat’
pre svoju ¢innost’ a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a
nedel'ného pokoja a zavézuje sa na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti pri uvedenych pracach.

Zhotovitel' pri realizicii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniknutl skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez
povinny realizovat’ dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho systemu
a pristup zachrannych ¢i poZiarnych zloziek a uZivanie stavby nebolo nad mieru
pripustni zakonom znemoznené, resp. obmedzované.

Zhotovitel' zabezpe€i na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie
vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich
presun a montaz na stavenisko.

10) Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci:

- pred vystavbou diela zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikécii a verejnej zelene,



- zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby.

11) Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykol'vek pocCas platnosti a ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu
sucinnost’.

12) Na uskuto¢nenie diela musi zhotovitel’ pouzit’ iba stavebné vyrobky, ktoré si podl'a
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie vstavbe na zamyslany ucel, a to podl'a ust. §
43f Stavebného zakona.

13) Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré majd
byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred.
Zaroven zhotovitel' zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizacii diela.
V pripade, Ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat' na ndklady objednavatela. Pokial' sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

14) Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred
na ucast’ na povinnych skuskach, ktoré¢ bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skusok spiSe zhotovitel’ zdznam, ktory podpiSu vSetci
zucCastneni.

15) Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela —
stavebny dozor.

16) Zhotovitel' je povinny po¢nic diom odovzdania staveniska viest' stavebny dennik
podla ust. § 46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa
zapisu vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé udaje o stavebnych
pracach, o vykonani S$tatneho stavebného dozoru, Stitneho dozoru a o inych
¢innostiach ovplyviiujacich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
realizdcie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia
stavebnych prac a odovzdania diela.

17) Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel’a
voci zapisom objednavatel'a. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat’ zapisy v
stavebnom denniku zéstupca zhotovitel’a projektu stavby.

18) Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavédzky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit’ ako
podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je
povinny pisomne informovat’ objednavatel'a o takomto zapise do troch (3) pracovnych
dni.

19) Zhotovitel' nebude realizovat' ziadne zmeny v odsuhlasenej PD bez zavidzného
stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo
vycislené a odobrené vSetkymi ziiCastnenymi zlozkami.



20) Zhotovitel' bude informovat objednavatela 0 stave rozpracovaného diela na

pravidelnych kontrolnych diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré
bude zvolavat’ opravnena osoba objednavatela spravidla raz za 7 dni resp. podla
osobitnejpoziadavky.

21) Zhotovitel' je povinny predlozit’ elektronicki verziu podrobného polozkovitého

1)

2)

3)

4)

5)

6)

rozpoctu (vo formate MS Excel) ako aj predlozit’ v elektronickej verzii vo formate MS
Excel, kazdt zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Clanok VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne/e-mailom oznamit’ pét’ (5) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su
zmluvné strany povinné dohodnut’ takd vzijomnu si€innost, aby odovzdanie a
prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré
mal povinnost’ priebezne odovzdavat’ a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli
objednavatel'ovi pocas realizacie diela odovzdané a to najma :
- stavebné denniky,
- atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich
umiestnenia v stavbe (ak relevantné),
- osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
- doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
- potvrdenia o likvidacii odpadu,
- opis a zdoévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokon¢enim,
- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.
Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel’ nedolozi vSetky doklady uvedené v bode 2.
Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitel, ucast objedndvatela nie je vylucend. Protokol o
odovzdani a prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného
diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je
vyhlasenie objednavatel'a, Ze odovzdanu Cast’ diela prebera a pokial’ nie, z akych
dovodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je zhotovitel' povinny Gplne vypratat’ do 10 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a
nedorobkov.
Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania
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bezpe¢nému a plynulému uZivaniu diela az do ich odstranenia.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny
v stilade so zavdzkami tejto zmluvy o dielo, podl’a technickych noriem, podla projektu
stavby a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenske;j
republiky, ze bude sposobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 1 tohto ¢lanku,
tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy
o dielo. Za vady sa pre uCely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajice alebo
neuplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny doloZit’ ku dilu odovzdania a prevzatia
diela v zmysle tejto zmluvy.

Zaru¢na doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynut odo dna prevzatia diela
objednavatelom. V zaru¢nej dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a
prevadzkovli  spdsobilost  primerani  obvyklému opotrebeniu a  vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaru¢na doba na zabudované vyrobky a technické
zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.

Zaruka sa predlzuje 0 dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne
vyuzivané z dovodu vady, na ktora sa vzt'ahuje zaruka.

Zhotovitel’ je poCas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka
odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej
odstranenie vzhl'adom na jej rozsah alebo technicku zlozitost’ nie je potrebny dlhsi Cas.
O termine odstranenia vady dlh§om ako 10 pracovnych dni od prevzatia oznamenia,
je zhotovitel’ povinny objednavatel'a pisomne informovat’.

V pripade vady, na ktoru sa vzt'ahuje zaruka, vsetky naklady sdvisiace s odstranenim
vady vratane nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia
objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel' uznava
svoju zodpovednost’ a prediZzenie zaruénej doby s oznadenim &asti diela, ktorej sa
predmetné prediZenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel’ novli zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

10) Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’

za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada
nékladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani
zodpovednosti za vadu.

11) V pripade, ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej

lehote napriek tomu, ze ich uznal a objednavatel' vytvoril podmienky na ich
odstranenie, ma objednavatel' pravo dat ich odstranit’ tretej osobe na naklady
zhotovitela.
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Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho casti podla
dohodnutych terminov z dévodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatel'ovi nezanikd pravo na nahradu
Skody spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

Za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad
diela bude zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatel’ovi nezanika
pravo na nahradu $kody spdsobenej porusSenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel
opravneny utovat’ objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,5 % z nezaplatenej
ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Clanok IX.
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah méZu skoncit’:
a. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b. Odstapenim od zmluvy z dovodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.
C. Odstapenim Objednavatela od zmluvy z dovodu dorucenia spravy z kontroly
od poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z
predmetného VO do financovania.
Odstapenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastanu dilom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.
Za podstatné porusSenie tejto zmluvy sa bude povazovat’ okrem porusenia zakonnych
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajice:
a. 'V omeskani zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 dni.
b. V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizécie.
V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z
dovodov na strane objednavatela zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutocne
vynalozené naklady (cenu vykonaného diela).
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy so zhotovitelom bez
akychkol'vek sankcii v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb,
stavebnych préac alebo inych postupov.

Clanok X.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov



potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebud( v rozpore s 8 18 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani.

3) Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom
podpisani zmluvnymi stranami stani neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne
vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

4) Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami. U¢innost nadobudne nasledujici deii po dni jej zverejnenia v
Centralnom registri zmliav v silade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov po splneni odkladacej
podmienky, ktora spo¢iva v tom, Ze déjde k schvaleniu zdkazky v ramci kontroly
prislusného verejného obstaravania Poskytovatelom, t.j. dorucenie spravy z
kontroly bez zistenych nedostatkov prisluSného verejného obstaravania.

5) Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel’ a jednu
zhotovitel’.

6) Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pradvnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy
st dostatocne jasné, uréité a zrozumitel'né. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu
tejto zmluvy a na znak slobodného a vazneho stihlasu ju podpisali.

7) Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer [predlozi uchadza¢ v ponuke]

V Dargove, dna 05.09.2024 V Vinnom, dia 05.09.2024

Jan Ki§ Ing. Jan Sciranko
starosta obce Dargov konatel’ spol. NAJ-STAV s.r.o.
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